

## Gräfsåsens rötgasanläggning Vecka 3, 2024

- Förläggning tryckledning till RRB
- Packning botten för RRB
- Formsättning RK2
- Fyll runt kondensbrunn nr.1
- Förläggning av tryckledningar till invändiga tankar
- Gjutning av stödväggar till mottagningsficka
- Formning och armering av plintar längs processhallen



Arbetsområde, bild tagen mot processhallens södra gavel. Kondensbrunn nr.1 nederst i bild



Mottagningsficka



Tryckledning från bufferttank matavfall



Väggar och takstolar resta på kontorsbyggnad.