

Gräfsåsens rötgasanläggning Vecka 14, 2024

- Lyft av tank RK1, montage väggplåtar
- Montage av invändiga takplåtar RRL
- Montage av takbalkar och avvaxlingar limträstomme
- Packning och justering av grund
- Armering och isolering av betongplatta processhall
- Förläggning av varm/kallvatten till mottagningshall



Utvändiga tankar, RRL närmast i bild



Bild från VVX-rum mot processhall



Montage av väggplåtar RK1