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Kantbalk längs processhall Schakt för kondensbrunn nr.1

• Isolering och armering av RK2
• Formning och armering av bottenplatta för mottagningsficka
• Schakt och sprängning för kondensbrunn nr.1
• Isolering och packning av kantbalk längs processhall

Bottenplatta för mottagningsficka


