
Gräfsåsens rötgasanläggning
Vecka 51, 2023

Kantbalk och plintar längs processhallFörläggning tryckledningar RK2

• Gjutning av bottenplatta för mottagningsficka
• Formning och armering av väggar till mottagningsficka
• Gjutning av botten för kondensbrunn nr.1
• Isolering och packning av kantbalk och plintar längs processhall
• Förläggning av tryckledningar till RK1 och RK2
• Armering av RK2

Bottenplatta och väggform mottagningsficka


