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Vecka 15, 2024

Limträstomme färdigställdArmering av betongplatta i processhall

• Fastmontering RK1 i betongfundament
• Montage väggplåtar RK2 och RRB
• Montage av TRP-plåt processhall
• Armering och PUS-jordning, av betongplatta processhall
• Förläggning Golvrännor och golvbrunnar i processhall
• Gjutning av betongplatta i processhall
• Montage av stålstomme för traverser

Montering av RK1 i betongplatta
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