

Gräfsåsens rötgasanläggning

Vecka 43, 2023

- Terrassering av området pågår
- Lastning/lossning och utplanering av sprängt berg
- Borrning för sprängning av berg pågår vid RRL
- Utplacering av byggbaracker planerat till v.44.



Lastning berg, ungefärlig placering gasupgradering.



Lossning av berg för terrass



Uppfyllnad med bergkross vid kontorsbyggnaden. Riktning S