

Gräfsåsens rötgasanläggning Vecka 45, 2023

- Packning av fundamentbotten RK1
- Sprängt berg vid gasuppgraderingen
- Utlastning och lossning av berg vid RRL
- Uppfyllnad och justering av in-/utfartsväg



Schaktning av berg vid RRL



In-/utfartsväg



Processhallens SV gavel utsatt