

- Etablering tankmontörer
- Påbörjat montage av limträstomme
- Förläggning av VA och kabelskyddsror i processhall
- Montage av betonelement för mottagningsstank flytgödsel
- Fyllning och packning runt mottagningsficka och regnvattenlager



RRL närmast i bild



Mottagningsstank flytgödsel



Limträstomme kring VVX-rum