

Gräfsåsens rötgasanläggning Vecka 13, 2024

- Lyft av tank RK1, montage väggplåtar
- Montage av kronring och takbalkar RRL
- Montage av limträstomme
- Gjutning av plintar för limträstomme
- Packning och justering av grund
- Armering och isolering kantbalk i VVX-rum/processhall
- Förläggning av tryckledning till bufferttank flytgödsel



RK2 till vänster, limträstomme vid VVX-rum



Montage av kronring RRL



Lyft av RK1