

- Armering av grundplatta mottagningshall flytande substrat
- Installationsarbeten i förbehandling och mottagningshall VS
- Montering av innerväggar
- Fönstermontage
- Målning av limträstomme
- Tankmontage i processhall FG & MS
- Packning och fyllning runt kondensbrunn nr.2
- Ledningsschakt mot gasklocka och fackla



Tankmontage i processhall



Armering mottagningshall flytande substrat



Ledningsschakt mot gasklocka