

## Gräfsåsens rötgasanläggning Vecka 47, 2024

- Montage av gasklocka
- Montage av tryckluftsinstallationer
- Montage av doserskåp för järnklorid i mottagningshall
- Elinstallationsarbeten i elrum och mottagningshall
- Arbeten med inkommande värme i processhall
- Kanalisation och kabeldragning mot maskiner i förbehandling
- Programmering och inkoppling av traverser i elrum travers
- Montage av motorer till portar



Doserskåp järnklorid



Gasklocka



Hela anläggningen, bild tagen från öster