

Gräfsåsens rötgasanläggning Vecka 44, 2023

- **Påbörjat schakt för RK1!**
- Utsättning processhall/tankar
- Terrassering av området pågår
- Borrning för sprängning av berg pågår vid RRL



Terrass för processhall



Ungefärlig placering RRL



Placering Mottagningsficka