

## Gräfsåsens rötgasanläggning Vecka 47, 2023

- Lagt ut singel för isolering RK1
- Förberett betongform för RK1
- Monterat tornkran
- Lagt dränering för RK2
- Schaktat för mottagningsficka



Bild tagen från SV mot processhall



Betongform för RK1



Schaktat för mottagningsficka