

Gräfsåsens rötgasanläggning Vecka 48, 2023

- Isolering RK1
- Formning och armering RK1
- Packat botten för RK2
- Packat och fyllt botten till mottagningsficka med singel
- Gjutning av botten till dränagebrunn



Formning och armering av RK1



Gjutning av botten dränagebrunn



Arbetsområde, bild tagen mot SV