

- Montage av takplåtar samt lyft av tankar RK1, RK2
- Montage av limträstomme
- Montage av betongsockel runt processbyggnad
- Förläggning av VA under förbehandlingsrum
- Fyll och packning för buffertank Mejeri
- Armering och formning av valv runt regnvattenlager



RK1 till vänster, RK2 till höger



Montage av betongsockel



Botten för buffertank mejeri