

- Montage väggplåtar och lyft av RRB och RRL
- Montage av TRP-plåt processhall
- Armering av betongplatta verkstad, VVX-rum, Sandavvattnarrum
- Gjutning av botten bufferttank flytgödsel
- Installationsarbeten i processhall EL,VS,VENT
- Montage av stålstomme för traverser
- Montering väggelement



RRL närmast i bild, lyft av takmaterial pågår



Gjutning av bufferttank flytgödsel



Installationsarbeten ventilation i processhall