

- Gjutning av plintar för luftledningar utomhus
- Uppbyggnad av terrass runt RRL
- Installationsarbeten i mottagningshallar Vent/VS
- Målning av limträstomme i processhall
- Epoximålning av bufferttank mejeriprodukter
- Mattläggning plan 2
- Isolering och plåtning av utvändiga tankar
- Montage av smide i processhall
- Förberedande arbeten för beläggning av mottagningsficka



VVX-rum



Montage av lyftbalkar i processhall



Montage av spiraltrappa Mejeritank