

Gräfsåsens rötgasanläggning Vecka 36, 2024

- Formning och armering av lock till kondensbrunn 2
- Montage av ventiler och ledningar på utvändiga tankar
- Montage av elstegar och trådstegar på utvändiga tankar
- Montage av ventilationskanaler och kolfilterfläktar plan 2
- Elinstallationsarbeten i processhall, kanalisation och stegar
- Installationsarbeten VS i mottagningshall samt processhall
- Inlyft och montage av frekvensomvandlare plan 2
- Montage av rullportar i mottagningshall matavfall



Utvändigt ledningsmontage på tankar



Rullportar i mottagningshall



Frekvensomvandlare R303, plan 2